Sisutootmise protsess 2010-2011

2009 / 2010

kuu	September				Oktoober				November				Detsember					Jaanuar					Veebruar			
nädal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			1	2	3	4	5	6	7	8
E	31.8	7.9	14.9	21.9	28.9	5.10	12.10	19.10	26.10	2.11	9.11	16.11	23.11	30.11	7.12	14.12	21.12	28.12	4.1	11.1	18.1	25.1	1.2	8.2	15.2	22.2
P	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12	3.1	10.1	17.1	24.1	31.1	7.2	14.2	21.2	28.2
2009									1.11		10.11							5.01								
2010-I																										
2010-II																										

2010

kuu	Märts				Aprill				Mai					Juuni				Juuli					August			
nädal	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
E	1.3	8.3	15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7	19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8
P	7.3	14.3	21.3	28.3	4.4	11.4	18.4	25.4	2.5	9.5	16.5	23.5	30.5	6.6	13.6	20.6	27.6	4.7	11.7	18.7	25.7	1.8	8.8	15.8	22.8	29.8
2009								26.04			E							30.06				€				
2010-I																										
2010-II																										

2010 / 2011

kuu	September					Oktoober				November				Detsember				Jaanuar					Veebruar			
nädal	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		1	2	3	4	5	6	7	8
E	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12	3.1	10.1	17.1	24.1	31.1	7.2	14.2	21.2
P	5.9	12.9	19.9	26.9	3.10	10.10	17.10	24.10	31.10	7.11	14.11	21.11	28.11	5.12	12.12	19.12	26.12	2.1	9.1	16.1	23.1	30.1	6.2	13.2	20.2	27.2
2009	€																									
				26.09				E					30.11	€												
2010-I									31.10				30.11	A												
2010-II																										

2011

kuu	Märts					Aprill				Mai				Juuni					Juuli				August			
nädal	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
E	28.2	7.3	14.3	21.3	28.3	4.4	11.4	18.4	25.4	2.5	9.5	16.5	23.5	30.5	6.6	13.6	20.6	27.6	4.7	11.7	18.7	25.7	1.8	8.8	15.8	22.8
P	6.3	13.3	20.3	27.3	3.4	10.4	17.4	24.4	1.5	8.5	15.5	22.5	29.5	5.6	12.6	19.6	26.6	3.7	10.7	17.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8
2009																										
2010-I									30.04			E						30.06								€
2010-II									30.04					31.05	A											

2011

kuu	September					Oktoober					November				Detsember				Jaanuar				Veebruar			
nädal	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	29.8	5.9	12.9	19.9	26.9	3.10	10.10	17.10	24.10	31.10	7.11	14.11	21.11	28.11	5.12	12.12	19.12	26.12	2.1	9.1	16.1	23.1	30.1	6.2	13.2	20.2
P	5.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	27.11	4.12	11.12	18.12	25.12	1.1	8.1	15.1	22.1	29.1	5.2	12.2	19.2	26.2
2010-I	€																									
2010-II				30.09			E							30.11					€							

kuu		Märts				Aprill				Mai					Juuni				Juuli					
nädal	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
E	27.2	5.3	12.3	19.3	26.3	2.4	9.4	16.4	23.4	30.4	7.5	14.5	21.5	28.5	4.6	11.6	18.6	25.6	2.7	9.7	16.7	23.7	30.7	6.8
P	4.3	11.3	18.3	25.3	1.4	8.4	15.4	22.4	29.4	6.5	13.5	20.5	27.5	3.6	10.6	17.6	24.6	1.7	8.7	15.7	22.7	29.7	5.8	12.8
2010-I																								
2010-II																								

- taotluste esitamine portaalis
- läbirääkimised koostööks
- REKK hindab ja valib koos nõukogudega
- A - apellatsioonid (1 näd)
- materjalide valmistamine
- kvaliteedikontroll
- E sh kusagil esitlus
- € - EITSA finantseerimine koolide kulutuste alusel